



ШАРКАЎШЧЫНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ШАРКОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

20 января 2026 № 51

г.п. Шаркаўшчына

г.п. Шарковщина

Об утверждении текущего графика
капитального ремонта жилищного
фонда Шарковщинского района на 2026 год

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», рассмотрев ходатайство коммунального унитарного предприятия по оказанию услуг «Новополоцкая управляющая компания» об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Шарковщинского района на 2026 год, Шарковщинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда Шарковщинского района на 2026 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Шарковщинского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель

С.Г.Кашмило



СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома

Ю.А. Дядёло
2026 года



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Шарковщинского районного исполнительного комитета

И.И. Савицкая
2026 года



УТВЕРЖДЕНО

Решение Шарковщинского районного исполнительного комитета

2026 года № 51

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Шарковщинского района на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Ввод площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2026 г., руб.	План финансирования 2026 года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2026 г.	бюджет	в том числе стоимость работ на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году												
Капитальный ремонт жилого дома												
1	№ 1 по ул. Школьная в аг. Лужки Шарковщинского района	1289	1289	фев.26	май.26	1 328 406,90	1 285 000,00		835 900,00		500 000,00	335 900,00
Итого по разделу 1: 1289 1289 0,00 1 285 000,00 0,00 835 900,00 0,00 500 000,00 335 900,00												
Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году												
Капитальный ремонт жилого дома												
1	№ 48 по ул. Красноворская в г.п. Шарковщина	745	745	дек.26	мар.27	841 251,00	841 251,00		1,00			1,00
Итого по разделу 2: 745 745 0,00 841 251,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00												
Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
Итого по разделу 3: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Раздел 4. Разработка проектной документации												
Капитальный ремонт жилого дома												
1	№ 1 по ул. Школьная в аг. Лужки Шарковщинского района	1289		фев.26	май.26	10 500,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
Капитальный ремонт жилого дома												
2	№ 3 по ул. М. Горького в г.п. Шарковщина	1087		мар.26	июл.26	50 500,00	50 000,00		50 000,00			50 000,00
Капитальный ремонт жилого дома												
3	№ 13 по ул. Октябрьская в г.п. Шарковщина	842		дек.26	июн.27	43 500,00	43 000,00		1,00			1,00
Итого по разделу 4: 3218 104 500,00 103 000,00 0,00 60 001,00 0,00 0,00 0,00 60 001,00												

Раздел 5. Затраты заказчика

1	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ,АН; ТН; ЦСМС; опломбировка счётчиков; услуги Г.СтрН.					98,00	98,00	98,00				98,00	
	Итого по разделу 5:					98,00	98,00	98,00	0,00			98,00	
	ВСЕГО по графикам:	5252	1289			2 274 255,00	2 229 349,00	0,00	896 000,00	0,00	500 000,00	396 000,00	

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Школьная в аг. Лужки Шарковщинского района	3	4	5	6	7	8
		3,0	фев.26	май.26	846,50	Замена рулонной кровли, вентишафт с устройством утепления и покрытия, покрытия парапета, надстроек выхода на кровлю, козырьков входов в подъезды, площадок входов, двух ж/б плит балконов и карнизов, пола и ограждений на лоджиях и балконах, заполнений оконных и дверных проёмов в МОП, межпанельных швов; устройство ограждения кровли, наружного организованного водостока, приемков; ремонт входных групп, боковых стен и плит лоджий, балконов, карнизных плит; устройство козырьков над балконами верхних этажей, прямая в ИТП; замена в ИТП оборудования, трубопроводов и арматуры; установка пластинчатого водоподогревателя; замена магистралей системы отопления, стояков и магистралей ХГВ, канализации, водомерного узла; замена ВРУ, этажных щитов, светотехнического оборудования мест общего пользования, распределительных, групповых электросетей, электромонтажных и электроустановочных изделий; устройство системы заземления, выравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ.	КУСП "Шарковщинская ПМК-68"

Директор государственного предприятия "Новополюцкая управляющая компания" _____

А.А.Шапель