Календарный график действий 
на октябрь 2022 года

 по решению задач на основании проведенного анализа вопросов жизнедеятельности граждан

	Мероприятие

	Время проведения работ
	Ответственные исполнители
	Контактные данные

	Текущий ремонт а/ д Н-3901 Шарковщина-Германовичи-Латыши км 11,000- км 13,000 – восстановление профиля гравийного покрытия с добавлением нового материала
	октябрь 2022
	Начальник филиала Шарковщинское ДРСУ №131 КУП "Витебсколдорстрой"

Гарбузов В.В.
	8 (02154) 61760



	Текущий ремонт а/д Н-2103 Ахремовцы-Бильдюги км 26,390-27,390- устройство выравнивающего слоя  из а/б смеси совместно с защитным слоем
	октябрь 2022
	Начальник филиала Шарковщинское ДРСУ №131 КУП "Витебсколдорстрой"

Гарбузов В.В.
	8 (02154) 61760



	Ямочный ремонт а/б покрытия – 70-80 м2
	октябрь 2022
	Начальник филиала Шарковщинское ДРСУ №131 КУП "Витебсколдорстрой"

Гарбузов В.В.
	8 (02154) 61760



	Ремонтное профилирование гравийного покрытия
	октябрь 2022
	Начальник филиала Шарковщинское ДРСУ №131 КУП "Витебсколдорстрой"

Гарбузов В.В.
	8 (02154) 61760



	Установка контейнера для сбора отходов на кладбищах «Великое Село», «Жданы», «Станиславово».


	октябрь 2022
	Директор УКП ЖКХ Шарковщинского района 
Клаковский А.В.
	8 (02154) 61376

	Ремонт ограждения мест погребения в д.Саутки, Лучайка, Вишневец.


	октябрь 2022
	Директор УКП ЖКХ Шарковщинского района

Клаковский А.В.
	8 (02154) 61376

	Оборудование площадки для сбора отходов в аг.Пялики, аг.Радюки.   


	октябрь 2022
	Директор УКП ЖКХ Шарковщинского района

Клаковский А.В.
	8 (02154) 61376

	Ремонт контейнерной площадки для сбора отходов по ул.М.Горького, 4
	октябрь 2022
	Директор УКП ЖКХ Шарковщинского района

Клаковский А.В.
	8 (02154) 61376


